



Zápis č. 7/2016

**z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy,
konané dne 7.10.2016
v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 25 od 8:00 do 8:55 hod.**

Přítomni (viz prezenční listina):

- Mgr. Zdeněk Bouška, Vladimír Buchta, MUDr. Pavel Havíř, Jana Faršolasová, Jiří Tesař, Ing. Marek Antoš;
- Jaromír Hurych.

Omluven:

- Pavel Pavliš.

Zapisovatelem byl ustanoven Ing. Marek Antoš, ověřením zápisu MUDr. Pavel Havíř a Jana Faršolasová.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jednání zahájil a řídil jednatel svazku Ing. Antoš.

Byl schválen následující program jednání:

- Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách - informace o průběhu realizace akce a vyvolaných změnách při provádění díla
- Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016
- Různé

Materiály k jednání obdrželi zástupci obcí společně s pozvánkou.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

A. Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách - informace o průběhu realizace akce a vyvolaných změnách při provádění díla

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel

V diskusi postupně vystoupili všichni přítomní zástupci členů svazku i zástupce provozovatele.

Jednatel i zástupce provozovatele popsali rozsah a průběh realizace rekonstrukce investiční akce. Jednatel rovněž uvedl, že při provádění rekonstrukce vodovodních řadů bylo zjištěno, že část stavebních prací nelze, s ohledem na stav zjištěný v průběhu provádění díla, provést přesně podle dokumentace pro provedení stavby. Nad rámec původně plánovaného rozsahu díla bude nutné provést změny technického řešení, které budou mít vliv na úpravu ceny díla i na změnu termínu dokončení.

Dodatkem smlouvy o dílo se navyšuje cena díla o 42.198 Kč bez DPH na konečnou částku ve výši 9.736.539,26 Kč bez DPH.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách“

2. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 252 60 766 ve věci změny rozsahu provedení díla „Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách“, dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

B. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel

V diskusi postupně vystoupili všichni přítomní zástupci členů svazku.

Jednatel seznámil členskou schůzi, že při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016, které provedl Krajský úřad Pardubického kraje dne 6.10.2016, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zástupce obce Javorník, Mgr. Zdeněk Bouška, navrhl v návaznosti na kladné závěry zprávy o přezkoumání hospodaření vyplatit účetní svazku odměnu.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

výsledek dílčího přezkoumání hospodaření Skupinového vodovodu Svitavy za rok 2016

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zapsal: Ing. Marek Antoš

Ověřovatelé zápisu:

- MUDr. Pavel Havíř

- Jana Faršolasová

(ověřeno dne 10. 10. 2016