



Zápis č. 4/2018

**z jednání členské schůze svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy,
konané dne 30.7.2018
v malé zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 25 od 9:00 do 9:25 hod.**

Přítomní (viz prezenční listina):

- Vladimír Buchta, Jana Faršolasová, MUDr. Pavel Havíř, Pavel Pavliš, Jiří Tesař, Ing. Marek Antoš
- Jaromír Hurych.

Omluven:

- Mgr. Zdeněk Bouška

Zapisovatelem byl ustanoven Ing. Marek Antoš, ověřením zápisu MUDr. Pavel Havíř a Jana Faršolasová.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Jednání zahájil a řídil jednatel svazku Ing. Antoš.

Byl schválen následující program jednání:

- A. Realizace investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řádu na ul. Zadní“
- B. Různé

Materiály k jednání obdrželi zástupci obcí společně s pozvánkou.

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

C. Realizace investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“

Předkladatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zpracovatel: Ing. Marek Antoš, jednatel

Zprávu přednesl: Ing. Marek Antoš, jednatel

V diskusi postupně vystoupili všichni přítomní zástupci členů svazku i zástupce provozovatele.

Jednatel i zástupce provozovatele popsali rozsah a průběh realizace investiční akce. Po dokončení rekonstrukce celého vodovodního řadu bylo prověřeno, že žádná z vodovodních přípojek vlastníků připojených nemovitostí není v nevyhovujícím stavu. Město Svitavy plánuje ještě v letošním roce přistoupit ke komplexní rekonstrukci této části komunikace na ul. Zadní. Proto je navrženo ponechat výkop zasypaný štěrkiem a ušetřené prostředky převést městu Svitavy, které asfaltování zajistí v celé šíři komunikace. Celková výše méněprací dosahuje částky 380.865,32 Kč bez DPH.

V průběhu prací bylo naopak zjištěno, že je nutné oproti zadávací dokumentaci prodloužit vodovodní řad o 5,5 m. Dále bylo dojednáno, že zhotovitel bude do konce měsíce září tohoto roku zajišťovat sjízdnost části komunikace Zadní, která je provizorně zasypana štěrkiem. Celková výše těchto víceprací dosahuje částky 67.889,17 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 2 smlouvy se snižuje cena díla na konečnou částku 3.456.100,87 Kč bez DPH.

Členská schůze svazku obcí projednala předloženou zprávu a

1. bere na vědomí

informaci o průběhu realizace investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“


2. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 252 60 766 ve věci změny rozsahu provedení a ceny díla „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“, dle předloženého návrhu

Hlasování přítomno 5 zástupců členů svazku.

Výsledek hlasování dle počtu hlasů: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Zapsal: Ing. Marek Antoš



.....

Ověřovatelé zápisu:

- MUDr. Pavel Havíř

.....


- Jana Faršolasová

.....


(ověřeno dne 3 8 . 2018)